

**План мероприятий по апробации
ФГОС начального общего образования и разработке адаптированной образовательной программы**



УТВЕРЖДАЮ
Директор школы-интерната
Т.В.Алференко
28.08.2015г.

№	Мероприятия	срок	ответственные	результаты
1.Создание	нормативно-правового обеспечения			
1.1.	Проведение анализа готовности учреждения к апробации Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС)	До 20 января 2016 года	Алференко Т.В. Созина С.Н.	Карта самооценки готовности учреждения к апробации далее - ФГОС
1.2.	Разработка Положений о Координационном совете по апробации ФГОС для детей с ОВЗ (далее - ФГОС), рабочей группе по разработке адаптированной основной образовательной программы начального образования	Январь 2016 года	Алференко Т.В. Созина С.Н.	Положения о Координационном совете по апробации ФГОС для детей с ОВЗ, рабочей группе по разработке адаптированной образовательной программы начального общего образования
1.3.	Издание приказа директора о создании Координационного совета по апробации ФГОС, рабочей группы по разработке адаптированной	Январь 2016 года	Алференко Т.В.	Приказ о создании Координационного совета по апробации ФГОС, рабочей группы по разработке

	основной образовательной программы начального общего образования			адаптированной образовательной программы начального общего образования.
1.4.	Разработка плана работы по подготовке к апробации ФГОС.	Февраль 2016 года	Координационный совет	План работы
1.5.	Разработка и представление плана деятельности рабочей группы по разработке адаптированной основной образовательной программы начального общего образования в Координационный совет	Март 2016 года	Рабочая группа	План работы
1.6.	Формирование списка учеников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС.	Май 2016 года	Рабочая группа	Список УМК
1.7.	Разработка и утверждение адаптированной основной образовательной программы начального общего образования	июнь-август 2016 года	Рабочая группа	Адаптированная образовательная программа начального общего образования
1.8.	Внесение изменений в локальные акты в связи с апробацией ФГОС начального общего образования в школе	Июль-август 2016 года	Алференко Т.В.	Нормативные документы
1.9.	Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения	Август 2016 года	Алференко Т.В. Созина С.Н.	Учебный план

1.10.	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения	июнь-август 2016 года	Русинова О.В.	Программы внеурочной деятельности
1.11.	Разработка и утверждение рабочих программ учителя, работающего в I классе.	Август 2016 года	Русинова О.В. Климова С.В.	Рабочие программы
1.12.	<p>Издание приказов, регламентирующих введение ФГОС:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о переходе ОО на обучение по ФГОС; - об утверждении адаптированной основной образовательной программы начального общего образования; - об утверждении годового календарного учебного графика; - об утверждении учебного плана; - об утверждении программы по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников 	До 25 августа 2016 года	Алференко Т.В.	Приказы
2. Создание финансово - экономического обеспечения введения ФГОС				
2.1.	Проведение анализа материально-технического состояния с учетом планируемого к реализации ФГОС, составление перечня специализированного	До 1 июня 2016 года	Алференко Т.В.	Анализ

	оборудования необходимого для введения ФГОС			
2.2.	Составление проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в помещениях, непосредственно используемых при реализации ФГОС	До 1 июня 2016 года	Алференко Т.В.	Локально-сметные расчеты
2.3.	Формирование заявки на приобретение специализированного оборудования для введения ФГОС	До 15 июня 2016 года	Алференко Т.В.	Перечень необходимого оборудования
2.4.	Организация конкурсных мероприятий по проведению ремонтных работ в помещениях, непосредственно используемых при апробации ФГОС и приобретении специализированного оборудования	До 10 июля 2016 года	Алференко Т.В. Харитоновна М.Г.	Контракты
3. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС				
3.1.	Комплектование школы кадравыми ресурсами, соответствующими новым квалификационным характеристикам и должностным инструкциям	Май-август 2016 года	Алференко Т.В. Созина С.Н. Русинова О.В.	Информационная справка
3.2.	Внесение изменений в должностные инструкции учителя-логопеда, учителей начальных классов,	До 15 августа 2016 года	Сапичева Ж.В.	Должностные инструкции

	предметников, заместителя директора, курирующего реализацию ФГОС, педагога-психолога, воспитателя, социального педагога и других участников введения ФГОС.			
3.3.	Организация повышения квалификации педагогических кадров по вопросам апробации ФГОС для обучающихся с ОВЗ	До 31 декабря 2016 года	Созинаева С.Н.	
3.4.	Проведение обучающих семинаров	В течение года	Сапичева Ж.В.	Материалы семинаров
3.5.	Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по апробации ФГОС начального общего образования	В течение года	Созинаева С.Н.	Участие педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях регионального уровня по апробации ФГОС
4. Создание информационного обеспечения введения ФГОС				
4.1.	Организация и проведение публичных отчетов образовательного учреждения	Декабрь 2016 г	Алференко Т.В.	Публичный отчет
4.2.	Размещение информационных материалов о механизме апробации ФГОС на школьном сайте	В течение года	Пикунев В.М.	Материалы сайта
4.3.	Осуществление Информационно - разъяснительной работы среди родителей обучающихся	В течение года	Руководители, учителя начальных классов, педагог-психолог.	Родительские собрания, школьный сайт

4.4. Проведение общешкольных родительских собраний по ознакомлению родителей (законных представителей) с образовательным процессом в условиях введения ФГОС	До 15 сентября 2016	Алференко Т.В. Созинова С.Н. Русинова О.В.	Протокол родительского Собрания
5. Создание материально - технического обеспечения введения ФГОС			
5.1. Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к электронным образовательным ресурсам.	В течение года	Пикuleв В.М.	Доступ ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных
5.2. Обеспечение учебниками и учебно-методической литературой в соответствии с утвержденным федеральным перечнем.	Июнь-август	Созинова С.Н. Кузьмина И.И.	Заявка на обеспечение ОУ учебниками в соответствии с федеральным перечнем
5.3. Выявление уровня соответствия ресурсной базы школы требованиям ФГОС к оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	август	Рабочая группа	Информационная справка